

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้าง
สัญญาเลขที่ กส.๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑

.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอยตริมิตร กล้วยน้ำไท ถนนพระราม ๔ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามคำสั่งกรมส่งเสริม อุตสาหกรรม ที่ ๔๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่บ้าน รัชดาวิเศษ ซอย ๑๙ ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพินดา อยู่เกตุ ตามหนังสือมอบอำนาจ ที่ ๐๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๒๖๑๔๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนักออกแบบ ผลิตภัณฑ์สู่สากลในรูปแบบ Academy ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "สัญญาเดิม" ไว้ต่อกันนั้น

ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเดิม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. สัญญาจ้างตามภาคผนวก ๑ ภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ ในงานงวดที่ ๑ การจัดกิจกรรม และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจำนวน ๑ ครั้ง โดยเชิญนักข่าว / สื่อมวลชน เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๑๕ สื่อ จัดหา สถานที่ที่เหมาะสมต่อการเข้าร่วมงานของสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินโครงการ หน่วยร่วมดำเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาด สถาบันการเงิน และเครือข่ายพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการโดยคณะกรรมการเห็นชอบ ขอแก้ไข ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑. การแถลงข่าวเปิดตัวโครงการตามขอบเขตของงานในงวดงานที่ ๑ ขอปรับเปลี่ยนรูปแบบ การดำเนินกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage ของโครงการ <https://www.facebook.com/ThaiDesignerAcademy> และส่งข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๕ สื่อ

๒. การเพิ่มจำนวนกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Design Business) จากเดิม ๕ วัน (วันละ ๖ ชม.) เปลี่ยนเป็น ๖ วัน (วันละ ๖ ชม.) โดยดำเนินการในงวดงานที่ ๒

๓. การเพิ่มจำนวน Man-Hour การให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง จากเดิม ๖ Man-Hour/คน เปลี่ยนเป็น ๗ Man-Hour/คน โดยดำเนินการในงวดงานที่ ๒

ข้อ ๒. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ กส. ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ด้วย

ข้อ ๓. ข้อความใดในสัญญาจ้างเลขที่ กส. ๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ได้แก้ไข ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม



W. ๒๕๖๔

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับมีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อผู้ว่าจ้าง

(นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม



ลงชื่อที่ปรึกษา

(นางสาวพนิดา อยู่เกตุ)

บริษัท กันตนา กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อพยาน

(นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีนวกุล)

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ลงชื่อพยาน

(นางสาวสารัตน์ ขุนคลัง)

บริษัท กันตนา กรู๊ป จำกัด (มหาชน)